

# II ENCONTRO DE PARCEIROS

## Rota da Costa Atlântica EUROVELO 1

20 ABRIL 2022



# IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO 2021-2022: estado da arte



## **abril 2021**

- Assinatura do Protocolo de Colaboração – 22 entidades  
9 Comunidades Intermunicipais, 5 Entidades Regionais de Turismo, 5 Agências Regionais de Promoção Turística, Infraestruturas de Portugal, Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta e Turismo de Portugal

## **14 e 15 abril 2021**

- 1º Encontro de Parceiros

## **2021/2022**

- 5 reuniões regionais  
Centro de Portugal | Alentejo e Ribatejo | Algarve | Porto e Norte | Lisboa

## ALGARVE

- Elaborado Relatório de diagnóstico das necessidades, de acordo com a metodologia da ECF
- Elaborada matriz de sinalética, com especificação dos sinais e respetiva proposta de colocação, para ser aplicada por todos os municípios
- Em curso projetos de requalificação da Ecovia do Litoral Algarvio – Eurovelo em 9 municípios, com financiamento da CCDR e Turismo de Portugal
- Em estudo, modelo de gestão integrada da Ecovia do Litoral Algarvio – Eurovelo, no âmbito da AMAL e em articulação com municípios, ERT e ARPT
- Realizadas ações promocionais da Rota pela ERT e ARPT
- ✓ Elaboração do Guia EuroVelo1 Rota da Costa Atlântica Algarve PT, EN, ES e FR (papel e digital)
- ✓ Elaboração do folheto EuroVelo1 Rota da Costa Atlântica Algarve PT, EN e ES (28 páginas) (papel e digital) FR (digital)
- ✓ Participação no Salon du Randonneur ( Lyon)
- ✓ Semana do Trade nos Países Baixos - apresentação da rota a vários operadores

## ALENTEJO E RIBATEJO

- Reuniões ERT, CIM Alentejo Litoral e municípios para realização das visitas técnicas de diagnóstico da Rota – necessidades de alteração do traçado, colocação de sinalética, condições de segurança e outras intervenções de melhoria
- Realizadas visitas técnicas pela CIMAL, ERT e os municípios de Santiago do Cacém, Grândola, Odemira, Sines e Alcácer do Sal, estando em curso a sistematização da informação recolhida através da matriz de diagnóstico (com gpx e fotos) e identificação de próximos passos a desenvolver
- Realizadas ações promocionais da Rota pela ARPT
- ✓ Semana do Trade nos Países Baixos - apresentação da rota a vários operadores com destaque para a Cycletours (NL)

## REGIÃO DE LISBOA

- Reuniões ERT, Transportes Metropolitanos de Lisboa e municípios para realização das visitas técnicas de diagnóstico da Rota – necessidades de alteração do traçado, colocação de sinalética, condições de segurança e outras intervenções de melhoria
- Agendada a primeira visita técnica com o município de Setúbal a 29 de Abril
- Em agendamento, as restantes visitas técnicas
- Não estão identificadas ações promocionais da Rota pela ERT e/ou ARPT

## CENTRO DE PORTUGAL

- Ainda não foi possível agendar as reuniões com os municípios, para posterior realização de visitas técnicas
- Está em curso a requalificação do traçado nos municípios de Cantanhede, Mira e Figueira da Foz (candidatura apresentada pela CIM Coimbra ao Programa Valorizar) com conclusão prevista para final 2022/início 2023
- Estão na fase de ante-projeto os troços na EN327 em Ovar, Murtosa e Aveiro
- Realizadas ações promocionais da Rota pela ARPT
- ✓ Press-trip “Andar en Bici y Bizikletan” (Espanha) da qual resultará uma publicação com 8 páginas sobre a Rota Atlântica no Centro de Portugal

## NORTE DE PORTUGAL

- Reuniões ERT, CIM´s Cávado e Alto Minho e municípios para realização das visitas técnicas de diagnóstico da Rota – necessidades de alteração do traçado, colocação de sinalética, condições de segurança e outras intervenções de melhoria
- Estão a ser agendadas as visitas técnicas ao território em colaboração com os municípios
- Realizadas ações promocionais da Rota pela ARPT
- ✓ Semana do Trade nos Países Baixos - apresentação da rota a vários operadores

## TURISMO DE PORTUGAL

- Dinamizou as reuniões regionais com os parceiros do Protocolo e acompanhou as reuniões realizadas com os municípios
- Desenvolveu e partilhou Matriz de Diagnóstico para registo das necessidades do traçado aquando das visitas técnicas
- Está a analisar as candidaturas a financiamento das intervenções no traçado da Rota na região do Algarve, na sequência das reuniões realizadas com CCDR, AMAL, ERT e os 9 municípios
- Atualmente, o site [www.portuguesetrails.com](http://www.portuguesetrails.com) apresenta 55 programas turísticos na Rota, disponibilizados por 25 empresas




## FPCUB

- Participação com mais 3 elementos, no curso de Certificação de Inspetores 2021 da Rota EuroVelo com qualificação para utilizar o European Certification Standard, realizado pela European Cyclists Federation em Bruxelas
- Em preparação o lançamento de formação de mais 6 Inspetores da Rota EuroVelo (previsão de realização em julho - agosto)
- Realização de visitas técnicas à Rota EuroVelo, com os respetivos Coordenadores Regionais, para levantamento das características e estado do percurso.
- Colocação de sinalética da Rota EuroVelo na Área Metropolitana de Lisboa
- Definição da ligação Setúbal - Lisboa (Entrecampos) via Fertagus, em alternativa ao traçado existente

## EUROVELO 1

- Em 2022, foi lançado pela editora Esterbauer o **Guia da Rota EuroVelo 1**, no âmbito do projeto de cooperação europeia Atlantic On Bike.
- O Guia tem 324 páginas e mapas ilustrativos e está disponível em [© Blick ins Buch. Von Midvox.](#)

### **Eurovelo 1 Atlantic Coast Route** From the fjords of Norway to the beaches of Portugal



## REFLEXÕES FINAIS

- As visitas técnicas para elaboração do diagnóstico das necessidades de melhoria, em cada município, têm de ser realizadas com a maior brevidade
- A resolução dos constrangimentos ao nível da segurança dos utilizadores é urgente
- A sinalização e painéis informativos, de modo uniforme, é essencial para dar visibilidade à Rota e orientar os utilizadores
- A implementação de sistemas de monitorização é relevante para avaliar a importância da Rota em cada região
- Programa Transformar – contempla projetos em rede de valorização do traçado da Rota EuroVelo
- Rota EuroVelo – integra o Plano Turismo + Sustentável 20-23 e a Estratégia Nacional Mobilidade Ativa Ciclável
- Promoção Turística da Rota em curso > Qualidade da experiência



# Muito obrigado!

[joao.portugal@turismodeportugal.pt](mailto:joao.portugal@turismodeportugal.pt)